Cronograma de Actividades 2016-U

Cumaná-Cumanacoa-Araya-Cariaco

Fecha	Etapa	Acciones	Estrategias de evaluación	Fecha de entrega
08-07-2016 al 23-07-2016	Iniciación	Reunión con asesores. Incorporación a la comunidad. Familiarización con la comunidad (presentación al Consejo Comunal)	Formativa: · Asistencia a la reunión inicial. · Participación. · Registro de asistencia a la comunidad (por horas cumplidas avaladas por el Consejo Comunal)	Asesorías: Cumaná 08-07-2016 Cariaco: 09-07-2016.
12-09-2016 al 23-09-2016	Talleres de formación Diagnóstico de Necesidades en la comunidad	talleres y Conversatorios Certidicados en Cultura de PAZ . Descripción de la comunidad. Descripción de la población beneficiaria Detección de necesidades	Evaluación Formativa: Asistencia a la reunión inicial. Participación. Registro de asistencia entrega de informe	23-09-2016
30-09-2016	Planificación	Selección del problema. Justificación. Plan de acción. Cronograma Aval del Consejo Comunal	Entrega del proyecto	30-09-2016
10-10-2016 al 19-11-2016	Ejecución	Trabajo coordinado con consejo comunal. Gestión de recursos. Desarrollo del plan de acción	Formativa: Los asesores y asesoras visitarán las comunidades. Asesorías grupales e individuales (teléfono, correo electrónico) Registro diario de horas cumplidas en el servicio comunitario (aval Consejo Comunal)	Permanente comunicación con asesores y responsables por oficinas de apoyo.
22-11-2016	Evaluación	Entrega informe final (Digital e impreso) Socialización (presentación oral y pendón)	Informe de desarrollo desde fase diagnóstica hasta desarrollo del plan de acción Anexos: registros de asistencia 120 horas académicas, fotos, cuadros de población atendida. Narración de la experiencia	22-11-2016